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Приложение № 1
к приказу отдела образования
от      26.06.2012              № 35 
План

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования в МКОУ «СОШ а. Апсуа» и МКОУ «СОШ с. Спарта»
	Наименование мероприятия
	Ответственные
	Срок

	Нормативное обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования

	Организация методического сопровождения и оказание методической поддержки образовательным учреждениям, педагогическим работникам по вопросам введения ФГОС.


	методисты РМК
	Июнь-август 

2012 г.

	Приведение локальной и нормативной базы ОУ ПП в соответствие с ФГОС ООО
	Отдел образования
	Август
2012 г.

	Провести мероприятия по определению готовности общеобразовательного учреждения к введению ФГОС.
	специалисты ОО
	Август
2012 г.

	Организационное, методическое обеспечение введения ФГОС ООО

	Разработка и утверждение муниципальными образованиями планов мероприятий по подготовке к введению ФГОС ООО в ОУ ПП
	ОО, ОУ
	Июль 
2012 г.

	Создание  рабочей группы муниципальными образованиями для координации подготовки к введению ФГОС ООО
в ОУ ПП
	ОО
	Июль
2012 г.

	Разработка основной образовательной программы
	ОО, ОУ
	сентябрь 

2012 г.

	Организация и проведение семинаров и совещаний
по вопросам подготовки к введению ФГОС ООО
	Рабочая группа по реализации мероприятий по обеспечению введения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 
	1 раз в квартал

	Презентация результатов подготовки к введению ФГОС ООО в ПП ОУ на августовских педагогических совещаниях
	Рабочая группа 
	Август
ежегодно

	Проведение заседаний Рабочей группы
	Руководитель Рабочей группы  
	Не реже 1 раза в квартал

	Разработка системы мониторинга хода реализации основной образовательной программы основного общего образования
	Попова Е.В.
	Декабрь
2012 г.

	Информационное обеспечение введения ФГОС ООО

	Создание страниц на сайте отдела образования, посвященных введению ФГОС ООО
	 Попова Е.В.  
	Сентябрь
2012 г.

	Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО

	Разработка программ и графика повышения квалификации учителей по вопросам введения ФГОС ООО
	РМК
	май
2012 г.

	Повышение квалификации учителей, директоров, заместителей директоров общеобразовательных учреждений
	зав. РМК
	В соответствии с графиком Института

	Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО

	Апробация перечня учебного оборудования для основной школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО 
	РМК
	В течение года
 2012


Начальник отдела образования                                                                                      А.М. Темирдашев
